Ежемесячная информация
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
Раздел II Пункт 19 г) абзац 9: о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

УТВЕРЖДАЮ
Ген.директор ООО "Коммунальные сети"
_____В.Н.Лазарев
"___"_____2024г.

Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
по ООО "Коммунальные сети" г. Лесозаводска на период с 01.01.2024г. по 31.03.2024г.

№ пп	Наименование объекта	Срок ввода	Срок вывода
Январь			
1	Подстанция 10/0,4кВ	01.01.2024г.	31.01.2024г.
2	ВЛ-0,4кВ Ф-"ВЛИ-ВЛ-0,4кВ - ул. Буденного - Фрунзе" от КТПН-213	01.01.2024г.	31.01.2024г.
Февраль			
3	Подстанция 10/0,4кВ	01.02.2024г.	29.02.2024г.
4	ВЛ-0,4кВ Ф-"ВЛИ-ВЛ-0,4кВ - ул. Горького" от ТП-30	01.02.2024г.	29.02.2024г.
5	ВЛ-0,4кВ Ф-"ВЛИ-ВЛ-0,4кВ - ул. Пограничная начало" от СТП-231	01.02.2024г.	29.02.2024г.
Март			
6	Подстанция 10/0,4кВ	01.03.2024г.	31.03.2024г.
7	ВЛ-0,4кВ Ф-"ВЛИ-ВЛ-0,4кВ - ул. Лазо" от ТП-74	01.03.2024г.	31.03.2024г.
8	ВЛ-0,4кВ Ф-"ВЛИ-ВЛ-0,4кВ - ул. Первомайская" от КТПН-134	01.03.2024г.	31.03.2024г.

Выполнил инженер 2 категории _____ Ледин Д.Ю.
Проверил главный инженер _____ Чернодед А.А.